อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

<u>อุปสรรคในการดำเนินงาน</u>

๑. การดำเนินงานจัดทำโครงการในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดทำโครงการ เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณล่าช้า จึงทำให้นิสิตสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวน้อยและไม่สามารถหากิจกรรมเข้าร่วมได้

๒. กิจกรรมรูปแบบการบรรยาย นิสิตเข้าร่วมโครงการน้อย และบ่างส่วนลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วไม่เข้าร่วม และมักจะขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการใกล้ๆวันจัด

๓. จำนวนนิสิตที่มาเข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากหรือน้อยเกินไปไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการอาหารว่าง น้ำดื่ม ตลอดจนการวางแผนเพื่อทำกิจกรรมของวิทยากร

๔. นิสิตที่มาเข้าร่วมโครงการบางส่วนแต่งกายไม่ถูกระเบียบและไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเท่าที่ควร

๕. การอนุมัติงบประมาณจากกองคลังมีความล่าช้ามากเกินไป บางโครงการถึงกำหนดจัดโครงการ แต่เช็คออกไม่ทัน ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการจัดโครงการอย่างมาก

๖. การขอใช้รถกองกิจการนิสิตบางครั้งจองใช้ล่วงหน้าแล้วแต่พอวันจริงไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่สามารถอยู่ให้บริการได้เต็มเวลาที่ขอไว้

๗. การขอความอนุเคราะห์ใช้รถบัสจากกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ต้องกระทำการขอใช้รถร่วงหน้าเป็นเวลา แต่เมื่อพอถึงวันจริงไม่สามารถให้บริการได้ และไม่ได้รถบัสตามที่ขอ ทำให้ไม่เพียงพอต่อจำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

๘. ตามแบบประเมินที่นิสิตเสนอแนะ นิสิตมีความต้องการให้จัดกิจกรรมเป็นโครงการระยะเวลาหลายๆวันและควรมีการพักค้างคืนบ้าง ซึ่งงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่สามารถจัดได้

๙. การคืนเงินคงเหลือจากโครงการต่างๆเพื่อขอรับใบเสร็จคืนเงินต่อกองคลัง ทางกองคลังส่งตัวใบเสร็จขอคืนเงินล่าช้า ทำให้การรวบรวมเอกสารล่าช้า

<u>ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข</u>

๑. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดทำโครงการของผู้บริหาร อยากให้การพิจารณาทันต่อเวลาในการดำเนินจัดทำโครงการ และพิจารณาหาแนวทางการอนุมัติโครงการและงบประมาณเร็วขึ้นกว่าเดิม

๒ ควรมีแนวทางการกำหนดตารางการขอใช้ห้องบรรยายและการขอใช้รถยนต์กองกิจการนิสิต ในการจัดโครงการของแต่ละงานให้มีความเหมาะสมการขอใช้ก่อน

๓. ควรหาแนวทางในการลดควบคุมนิสิตกลุ่มที่สมัครแล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการ เช่น การแจ้งไปยังคณะที่นิสิตสังกัด เพื่อกำชับนิสิตให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เป็นต้น

๔. ควรกำหนดช่วงจำนวนนิสิตที่มาลงชื่อเข้าร่วมโครงการ โดยเผื่อจำนวนนิสิตสำรองในปริมาณที่เหมาะสม พิจารณาจากสถิติจำนวนนิสิตเดิมที่มาเข้าร่วมโครงการในวันจริง

๕. การขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการได้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันก่อนวันที่จัดโครงการ การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการควรกำชับนิสิตในเรื่องดังกล่าวก่อนการลงชื่อสมัคร

๖. อยากให้เก็บเงินมัดจำนิสิตทุกโครงการที่รับสมัคร เพื่อช่วยเรื่องนิสิตสมัครแล้วไม่เข้าร่วม

<u>สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงการที่ต้องการเพิ่ม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ</u>

๑. บุคลากรของงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตต้องการขวัญและกำลังใจ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภายในงานและมีบุคลากรใหม่เพิ่มเข้ามา ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการทำงาน