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อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 

อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. การด าเนินงานจัดท าโครงการในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 ไม่เป็นไปตามแผนการจัดท า
โครงการ เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณล่าช้า จึงท าให้นิสิตสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่ วงเวลา
ดังกล่าวน้อยและไม่สามารถหากิจกรรมเข้าร่วมได้ 
 2. ห้องบรรยายและจัดกิจกรรมซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดโครงการประเภทการฟังบรรยายให้นิสิตไม่ว่าง ทั้ง
ที่ท าการจองห้องล่วงหน้า ท าให้ต้องย้ายไปจัดโครงการที่อาคารเทพศาสตร์สถิตย์หรือเปลี่ยนแปลงวันจัด
โครงการใหม่ 
 3. กิจกรรมรูปแบบการบรรยาย นิสิตบ่างส่วนลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วไม่เข้าร่วม และมักจะ
ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการใกล้ๆวันจัด 
 4. จ านวนนิสิตที่มาเข้าร่วมโครงการมีจ านวนมากหรือน้อยเกินไปไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ท า
ให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการอาหารว่าง น้ าดื่ม ตลอดจนการวางแผนเพื่อท ากิจกรรมของวิทยากร 
 5. นิสิตที่มาเข้าร่วมโครงการบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเท่าที่ควร 
 6. การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนภายในกองกิจการนิสิต โดยเอกสารบางอย่างมีข้อก าหนดว่าต้อง
ส่งล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งเจ้าของโครงการส่งก่อนช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ท าให้ต้องรับคืนเอกสาร
มาเก็บไว้ก่อน กลายเป็นการเพิ่มภาระงานให้ซ้ าซ้อนยิ่งขึ้น 
 7. การอนุมัติงบประมาณจากกองคลังมีความล่าช้ามากเกินไป บางโครงการถึงก าหนดจัดโครงการ แต่
เช็คออกไม่ทัน ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการจัดโครงการอย่างมาก 

8. การขอใช้รถกองกิจการนิสิตบางครั้งจองใช้ล่วงหน้าแล้วแต่พอวันจริงไม่สามารถใช้ได้ 
9. ตามแบบประเมินที่นิสิตเสนอแนะ นิสิตมีความต้องการให้จัดกิจกรรมเป็นโครงการระยะเวลา

หลายๆวันและควรมีการพักค้างคืนบ้าง ซึ่งงบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถจัดได้ 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 1. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดท าโครงการของผู้บริหาร อยากให้การพิจารณาทันต่อเวลา
ในการด าเนินจัดท าโครงการ และพิจารณาหาแนวทางการอนุมัติโครงการและงบประมาณเร็วขึ้นกว่าเดิม 
 2 ควรมีแนวทางการก าหนดตารางการขอใช้ห้องบรรยายและการขอใช้รถยนต์กองกิจการนิสิต ในการ
จัดโครงการของแต่ละงานให้มีความเหมาะสมการขอใช้ก่อน 
 3. ควรหาแนวทางในการลดควบคุมนิสิตกลุ่มที่สมัครแล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการ เช่น การแจ้งไปยัง
คณะที่นิสิตสังกัด เพ่ือก าชับนิสิตให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น เป็นต้น 
 4. ควรก าหนดช่วงจ านวนนิสิตที่มาลงชื่อเข้าร่วมโครงการ โดยเผื่อจ านวนนิสิตส ารองในปริมาณที่
เหมาะสม พิจารณาจากสถิติจ านวนนิสิตเดิมที่มาเข้าร่วมโครงการในวันจริง 
 5. การขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่จัดโครงการ การรับสมัคร
นิสิตเข้าร่วมโครงการควรก าชับนิสิตในเรื่องดังกล่าวก่อนการลงชื่อสมัคร 
 6. อยากให้เก็บเงินมัดจ านิสิตทุกโครงการที่รับสมัคร เพ่ือช่วยเรื่องนิสิตสมัครแล้วไม่เข้าร่วม 



๓๐๗ 

 

สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดท าโครงการที่ต้องการเพิ่ม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 

 1. บุคลากรของงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตต้องการขวัญและก าลังใจ เพ่ือสร้างความรักความ
สามัคคี เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภายในงานและมีบุคลากรใหม่เพ่ิมเข้ามา ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการมี
ส่วนร่วมและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการท างาน 


