
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 1. การด าเนินงานจัดท าโครงการในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ไม่เป็นไปตามแผนการจัดท า
โครงการ เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณล่าช้า จึงท าให้ไม่สามารถจัดโครงการในช่วงไตรมาสที่ 1 ได ้
 2. กิจกรรมรูปแบบการบรรยาย นิสิตเข้าร่วมโครงการน้อย และบ่างส่วนลงชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
แล้วไม่เข้าร่วม และมักจะขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการใกล้ๆวันจัด 
 3. จ านวนนิสิตที่มาเข้าร่วมโครงการมีจ านวนมากหรือน้อยเกินไปไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ท า
ให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการอาหารว่าง น  าดื่ม ตลอดจนการวางแผนเพื่อท ากิจกรรมของวิทยากร 
 4. นิสิตที่มาเข้าร่วมโครงการบางส่วนแต่งกายไม่ถูกระเบียบและไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
เท่าท่ีควร 
 5. การอนุมัติงบประมาณจากกองคลังมีความล่าช้ามากเกินไป บางโครงการถึงก าหนดจัดโครงการ แต่
เช็คออกไม่ทัน ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการจัดโครงการอย่างมาก 

6. การขอความอนุเคราะห์ใช้รถบัสจากกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ต้องกระท าการขอใช้รถร่วง
หน้าเป็นเวลานาน แต่เมื่อพอถึงวันจริงไม่สามารถให้บริการได้ ท าให้ต้องท าเรื่องจัดจ้างรถบัสจากหน่วยงาน
ภายนอก ท าให้ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มมากขึ น 

7. การคืนเงินคงเหลือจากโครงการต่างๆเพ่ือขอรับใบเสร็จคืนเงินต่อกองคลัง ทางกองคลังส่งตัว
ใบเสร็จขอคืนเงินล่าช้า ท าให้การรวบรวมเอกสารล่าช้า 

8. การขอให้ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ต้องท าเรื่องขอใช้ร่วงหน้า แต่เมื่อท าการขอให้ห้องแล้วไม่
สามารถใช้ห้องได้ เนื่องจากต้องใช้ห้องบรรยายในการจัดกิจกรรมอื่น 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 1. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณการจัดท าโครงการของผู้บริหาร อยากให้การพิจารณาทันต่อเวลา
ในการด าเนินจัดท าโครงการ และพิจารณาหาแนวทางการอนุมัติโครงการและงบประมาณเร็วขึ นกว่าเดิม 
 2 ควรมีแนวทางการก าหนดตารางการขอใช้ห้องบรรยายและการขอใช้รถยนต์กองกิจการนิสิต ในการ
จัดโครงการของแต่ละงานให้มีความเหมาะสมการขอใช้ก่อน 
 3. ควรหาแนวทางในการลดควบคุมนิสิตกลุ่มที่สมัครแล้วไม่มาเข้าร่วมโครงการ เช่น การแจ้งไปยัง
คณะที่นิสิตสังกัด เพ่ือก าชับนิสิตให้มีความรับผิดชอบมากขึ น เป็นต้น 
 4. ควรก าหนดช่วงจ านวนนิสิตที่มาลงชื่อเข้าร่วมโครงการ โดยเผื่อจ านวนนิสิตส ารองในปริมาณที่
เหมาะสม พิจารณาจากสถิติจ านวนนิสิตเดิมที่มาเข้าร่วมโครงการในวันจริง 
 5. การขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่จัดโครงการ การรับสมัคร
นิสิตเข้าร่วมโครงการควรก าชับนิสิตในเรื่องดังกล่าวก่อนการลงชื่อสมัคร 
 6. ควรมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ิมมากขึ น เช่น โครงการปลูกป่าชายเลน เป็นต้น 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดท าโครงการที่ต้องการเพิ่ม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 

 1. บุคลากรของงานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิตต้องการขวัญและก าลังใจ เพ่ือสร้างความรักความ
สามัคคี เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างภายในงานและมีบุคลากรใหม่เพ่ิมเข้ามา ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการมี
ส่วนร่วมและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการท างาน 


